

Согласовано:
 Заместитель главы по строительству, капитальному ремонту,
 ЖКХ, земельным и имущественным отношениям
 В.Р. Сафиоллина

План технических мероприятий
 по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МО городское поселение Талинка к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество 0 объем	Финансовые средства, тыс. руб.						Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.
				Бюджет автономного округа	Местный бюджет (обеспечение доли софинансирования мероприятий)	Местный бюджет	Средства предприятий	Всего			
									3		
1.2. Замена инженерных сетей ГВС (в двухтрубном исполнении)											
1.2.1. Магистральных ветках											
1.1. Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)											
1.1.1. Магистральных ветках											
1.1.2. Замена внутрисетевых тепловых сетей (в двухтрубном исполнении)											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											
Итого:											

Приложение №4
 к постановлению администрации г.п.Талинка
 от " 31 " августа 2020г. № _____

Приложение №3
 к постановлению администрации г.п.Талинка
 от " 10 " августа 2020г. № 221

Приложение №2
 к постановлению администрации г.п.Талинка
 от " 12 " мая 2020г. № 130

Приложение №1
 к постановлению администрации г.п.Талинка
 от " 02 " марта 2020 года № 54

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Финансовые средства, тыс. руб.					Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	
				Бюджет автономного округа	Местный бюджет (обеспечение доли софинансирования мероприятий)	Местный бюджет	Средства предприятий	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Замена участка сетей теплоснабжения между т/к 99 и т/к 104, 4 мкр	км	0,023	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60	06-08-2020	Начальник УПТЭ МУП "УТС г.п.Талинка" В.В. Коленов.	
Итого:			0,023	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60			
9	Замена участка сетей горячего водоснабжения к жилому дому №9, 1 мкр	км	0,022	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	06-08-2020	Начальник УПТЭ МУП "УТС г.п.Талинка" В.В. Коленов.	
Итого:			0,022	0,00	0,00	0,00	80,000	80,000			
ИТОГО по п.1.2 сетей ГВС			км 0,045	0,00	-	-	261,600	261,600			
1.3. Текущий ремонт оборудования сетей теплоснабжения											
10	Замена запорной арматуры в теплофикационных камерах жилых зон центр.1,2,3,4 мкр	шт	32,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	06-08-2020	Начальник УПТЭ МУП "УТС г.п.Талинка" В.В. Коленов.	
11	Ревизия запорн. арматуры в теплофикационных камерах жилых зон центр.1,2,3,4 мкр	шт	1 437,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	06-08-2020		
12	Ревизия запорной арматуры на теплотрассе пром. зоны	шт	513,00	0,00	0,00	0,00	231,63	231,63	06-08-2020		
13	Промывка тепловых сетей жилой и промышленной зоны	км	102,008	0,00	0,00	0,00	1 419,00	1 419,00	06-08-2020		
14	Замена запорной арматуры на трубопроводах пром.зоны	шт	23,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	06-08-2020		
15	Замена обветшалой изоляции на трубопроводах жилой и пром.зоны	м3	30,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	06-10-2020		
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,63	3 628,63			
1.4. Текущий ремонт ЦТП											
16	Текущий ремонт насосов ЦТП1,2 К200-150-250-1шт, К 150-100-250-1шт,КМ 80-50-200-2шт,КМ 65*200*217 4шт-	шт	8	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	06-08-2020	Начальник УПТЭ МПУ "УТС г.п.Талинка" В.В. Коленов.	
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00			
1.5. Ремонт котлов и котельного оборудования:											
1.5.1 Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования:											
17	Капитальный ремонт оборудования котельной №1 г.п.Талинка	шт.	3	7 083,42	1 250,02	0,00	0,00	8 333,44	06-11-2020	Г.Ива городского поселения Талинка И.К. Кривошукенко	
Итого:				7 083,42	1 250,02	0,00	0,00	8 333,44			
1.5.2 Текущий ремонт котлов и котельного оборудования:											
котельная № 1											
18	Текущий ремонт котлов "ВИТЕРНО-3" № 1, 2,3,4	шт.	4	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	06-08-2020	Начальник УПТЭ МУП "УТС г.п.Талинка" Сенин В.А.	
19	Текущий ремонт котлов КВМ-4 № 10	шт.	1	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	06-08-2020		
20	Текущий ремонт насоса сетевого 200 Д 90 № 3 :Д/З15/71а № 1,2	шт	3	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	06-08-2020		
21	Текущий ремонт насосов ГВС: К100х80х160	шт	4	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	06-08-2020		
22	Текущий ремонт сетевого насоса: КМ 100*65*200 № 5	шт	1	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	06-08-2020		
23	Покраска котельного оборудования и трубопроводов внутри котельной	м2	244	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	06-08-2020		
24	Ремонт здания блочной котельной	м2	898	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	в течение года		
25	Замена арматуры вспомогательного и основного оборудования	шт	6	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	06-08-2020		
26	Ремонт предохранительных клапанов.	шт	14	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	06-08-2020		
котельная № 2											
27	Текущий ремонт котлов: ДБ 25/14 ТМ № 1,2,3	шт.	3	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	06-08-2020		
28	Текущий ремонт обмуровки котлов ДБ 25/14, текущий ремонт воздухопроводов.	шт	3	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	06-08-2020		
29	Текущий ремонт сетевых насосов ДБ30/90	шт	2	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	06-08-2020		
30	Текущий ремонт питательных насосов ЦНСТ 60/198	шт	3	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	06-08-2020		
31	Текущий ремонт полигонных, химических насосов, насосов исходной воды.	шт	7	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	06-08-2020		
32	Текущий ремонт тягодутьевых механизмов.	шт	6	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	06-08-2020	Начальник УПТЭ МУП "УТС г.п.Талинка" Сенин В.А.	

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Финансовые средства, тыс. руб.					Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	
				Бюджет автономного округа	Местный бюджет (обеспечение доли софинансирования мероприятий)	Местный бюджет	Средства предприятий	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	Текущий ремонт оборудования ХВО	шт	5	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	06-08-2020	Сенин В.А. Начальник УПТЭ МУП "УТС г.п.Талинка"	
34	Текущий ремонт водоводяных теплообменников	шт	8	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	06-08-2020		
35	Замена арматуры водоподъемного и основного оборудования	шт	16	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	06-08-2020		
36	Покраска котельного оборудования и трубопроводов внутри котельной	м2	1 580	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	06-08-2020		
37	Ремонт предохранительных клапанов ДУ 100*125	шт	6	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	06-08-2020		
Котельная № 3											
38	Текущий ремонт обмуровки котлов ВВД 1,8	шт	2	0,00	0,00	0,00	13,77	13,77	06-08-2020		
39	Текущий ремонт газовых горелок БИГ 3/12	шт	2	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	06-08-2020	Сенин В.А. Начальник УПТЭ МУП "УТС г.п.Талинка"	
40	Механическая очистка барабанов котлов ВВД 1,8	шт	2	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	06-08-2020		
41	Текущий ремонт запорной арматуры	шт	10	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	06-08-2020		
42	Текущий ремонт сетевых насосов К100-80-160	шт	2	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20	06-08-2020		
43	Ремонт предохранительных клапанов ДУ 100*80	шт	4	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	06-08-2020		
Итого				7 083,42	1 250,02	-	2 160,02	10 493,46			
1.6. Газовое оборудование											
44	Текущий ремонт газового оборудования	шт	20	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	06-08-2020	Начальник газовой службы МУП "УТС г.п.Талинка" Кандауров Р.С.	
45	Покраска газового оборудования Котельная № 1,2,3	м2	195	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	06-08-2020		
46	Замена регулятора РДСК-50	шт	1	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	06-08-2020		
Итого				0,00	0,00	0,00	147,00	147,00			
1.7. Электроснабжение											
47	Замена подшипников на эл.двигателях Котельная № 1-13шт, Котельная № 2 -30шт, Котельная № 3-2шт	шт	45	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	05-08-2020	Начальник участка по ремонту и обслуживанию эл.оборудования МУП "УТС г.п.Талинка" И.А.Навматуля	
48	Текущий ремонт пускорегулирующей аппаратуры Котельная № 1-13шт, котельная № 2-27шт, котельная 3-6шт	шт	46	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	05-08-2020		
49	Текущий ремонт ЗРУ-6кВ Котельная № 1-10шт, кот.2-4шт, кот.3-1шт	шт	15	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	05-08-2020		
50	Текущий ремонт электродвигателей Котельная № 1-23шт, котельная № 2-42, кот.3-3шт	шт	68	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	05-08-2020		
51	Покраска манометров Котельная № 1-59шт, котельная 2-77шт, котельная № 3-14шт	шт	150	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	05-08-2020		
52	Ревизия масляных ячеек МВ-6кВ, кот.1 -8шт, кот.2 -7шт, кот.3-3шт замена разъединителя РНД-6 Котельная № 2	шт	18	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	05-08-2020		
53	Покраска газопроводов	шт	3	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	05-09-2020		
54	Наладка РЗ и А. Котельная № 1,2,3	шт	5	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	05-08-2020		
55	Замена контакторов Котельная № 2	шт	4	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	05-08-2020		
56	Наладка РЗ и А. Котельная № 1,2,3	шт	9	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	05-08-2020		
Итого				0,00	0,00	0,00	648,60	648,60			
ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения				41 763,71	4 640,41	2 172,00	8 730,77	57 306,89			
2.1. Замена внутриквартирных сетей холодного водоснабжения											
57	Замена участка сетей теплоснабжения между т/к 99 и т/к 104, 4 мкр	км	0,023	0,00	0,00	0,00	90,80	90,80	06-08-2020	Начальник УВБС МУП "УТС г.п.Талинка" Р.С. Кандауров (по согласованию)	
58	Замена участка сетей теплоснабжения к жилому дому №91 мкр-н	км	0,022	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	06-08-2020		
Итого:				0,045	0,00	0,00	130,80	130,80			
2.2. Текущий ремонт водозаборных сооружений, ремонт водоскважинного оборудования и замена глубинного оборудования											
59	Приобретение насосов ЭЦВ	шт	4	0,00	0,00	240,00	150,00	390,00	12-2020		
60	Промывка и компрессирование скважин ВОС	шт	16	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	07-09-2020		
61	Приобретение трубы НКТ для подвесок на скважины. Приобретение кабелей	м.п.	2 000	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	в течение года		
62	Текущий ремонт компрессоров U-45	шт	2	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	07-08-2020		
63	Ремонт и обслуживание водопьстных сооружений	шт	2	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	в течение года		

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Финансовые средства, тыс. руб.					Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	
				Бюджет автономного округа	Местный бюджет (обеспечение доли софинансирования мероприятий)	Местный бюджет	Средства предпринятий	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64	Теплоизоляция водоводов хоз. питьевой воды на ВОС г.п. Талинка	м²	60	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	05-09-2020	Кандауров Р.С., ОМТС	
65	Текущий ремонт линии фильтров ВОС - 3200 . АРИ- 1600. Демонтаж и монтаж напорной линии водоводов после фильтров	шт.	38	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	06-09-2020		
66	Окраска 6-ти линий фильтров и трубопроводов в АРИ на ВОС	кг.	340	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20	06-09-2020		
67	Реконструкция водоводов линии фильтров в АРИ	м.л.	100	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	в течение года		
68	Текущий ремонт насосов КМ 100-65-250 на насосных станциях 2-го и 3-го подъездов	шт.	2	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	05-08-2020		
69	Утепление пожарных колодцев и установка указателей	шт.	6	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	05-09-2020		
70	Промывка, очистка РВС-700-02 шт., РВС 1400-1 шт., РВС-2000-2 шт.	шт.	5	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	05-08-2020		
71	Замена задвижек на пожарные	шт.	25	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	05-06-2020		
72	Замена люков на пожарных колодцах	шт.	20	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	07-08-2020		
73	Замена кварцевого песка	тн.	3,5	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	в течение года		
74	Промывка сетей пожарной	км.	30,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	05-08-2020		
75	Устройство верхнего покрытия и боковой обшивки РВС-2000-2 шт.	м²	200	0,00	0,00	0,00	327,85	327,85	в течение года		
76	Замена насосного агрегата на насосной станции 2-го подъезда наскре КМ-100-65-250 с зп. Двигателем 30 кВт.	шт.	2	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	в течение года		
Итого:				0,00	0,00	240,00	7 066,95	7 306,95			
2.3. Лаборатория											
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения											
77	«Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от поворота на поселок (Водоизбор) до Распределительной камеры (ПН-99). Пролетона»	км	3,400	41 763,71	4 640,41	0,00	0,00	46 404,12	05-08-2020	Глова городского поселения Талинка И.К. Кривоусченко	
Итого:				км	3,400	41 763,71	4 640,41	0,00	0,00	46 404,12	
2.5. Обустройство водозабора											
78	Вырубка деревьев в границах 1-го поля ЗСО	м3	98	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	05-08-2020	Начальник УВБС МУП "УТС г.п.Талинка" Кандауров Р.С., ОМТС	
79	Выполнение работ по обустройству дорожек с твердым покрытием к павильонам скважин (согласно предписания Роспотребнадзора)-13 шт.	м3	1411	0,00	0,00	1932,00	0,00	1 932,00	05-08-2020	Глова городского поселения Талинка И.К. Кривоусченко	
80	Обвалование павильонов скважин (согласно предписания Роспотребнадзора)	м3	237	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	05-08-2020	Начальник УВБС МУП "УТС г.п.Талинка" Кандауров Р.С., ОМТС	
Итого:				0,00	0,00	1932,00	395,80	2 327,80			
2.6. Текущий ремонт канализационных очистных сооружений											
81	Ремонт и ремонт насосов КНС-1,2,3; КОС 2*200	шт.	6	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	в течение года	Начальник УВБС МУП "УТС г.п.Талинка" Кандауров Р.С., ОМТС	
82	Окраска сооружений и оборудования КНС, КОС.	м²	1324	0,00	0,00	0,00	50,26	50,26	05-08-2020		
83	Ремонт запорной арматуры на КНС и КОС	м²	10	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	в течение года		
84	Промывка и очистки КОС	шт.	1	0,00	0,00	0,00	184,10	184,10	06-08-2020		
85	Чистка бултых КНС-1, центр микр-н. Чистка бултых КНС-2 микр-н 1	шт.	3	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	05-08-2020		
86	Промывка и очистки теплоизоляции приемных емкостей КОС	м²	60	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	05-08-2020		
87	Изготовление люков на канализационные колодцы	шт.	20	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	05-08-2020		
88	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья на территории КОС	м2	1000	0,00	0,00	0,00	20,43	20,43	07-08-2021		
89	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вдоль волоканопортного водовода (колодцы, КНС-1, 2, 3)	м2	1000	0,00	0,00	0,00	20,43	20,43	07-08-2022		
Итого:				0,00	0,00	0,00	927,22	927,22			
2.7. Электроснабжение											

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Финансовые средства, тыс. руб.					Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.
				Бюджет автономного округа	Местный бюджет (обеспечение доли софинансирования мероприятий)	Местный бюджет	Средства предприятий	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Текущий ремонт, обслуживание КТП 601, 501 Замена разрезинителя РЛНД-6 РЛНД-5 ВОС	шт	2	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	05-08-2020	Начальник участка по ремонту эл.оборудования
91	Демоттаж и монтаж пускорегулирующей аппаратуры	шт	6	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	05-08-2020	И.А. Навягуля
Итого:				0,00	0,00	0,00	210,00	210,00		
3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД										
4.1. Капитальный ремонт										
92	Выполнение работ по ремонту пола жилого помещения №7 кв. 1 дома 33 Центрального мкр., жилого помещения №32 дома 17 Центрального мкр.	шт	2,00	0,00	0,00	90,82	0,00	90,82	выполнено. 02.02.20	Глава городского поселения Талинка И.К.
93	Выполнение работ по ремонту мест общего пользования в жилых домах №17, №52 Центрального мкр.	шт	2,00	0,00	0,00	117,13	0,00	117,13	выполнено. 02.02.20	Глава городского поселения Талинка И.К.
94	Выполнение дополнительных работ по ремонту мест общего пользования в жилых домах №17, №52 Центрального мкр.	шт	2,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	выполнено. 14.07.20	Глава городского поселения Талинка И.К.
95	Выполнение работ по ремонту мест общего пользования (душевая комната) по адресу: г.п. Талинка, Центральный мкр. дом 33, 2 этаж, 1 подъезд	шт	1,00	0,00	0,00	269,31	0,00	269,31	выполнено. 10.08.21	Глава городского поселения Талинка И.К.
Итого:				4,0	0,0	0,0	749,26	0,0	749,26	Кривоурченко
4.2. Плановый текущий ремонт										
96	1 микрорайон									
97	Текущий ремонт конька крыши ж/д № 19	м.л.	6	0,00	0,00	0,00	30,0	30,0	выполнено	
98	Ремонт и утепление потолка ж/д № 22, 22А	м2	92	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	выполнено	
99	Текущий ремонт потолка ж/д № 42, № 4 №10	м.л.	20	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	выполнено	
100	Текущий ремонт вентиляции ж/д № 3, № 49	м.л.	8	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	выполнено	
101	Ремонт эл.штовых с частичной заменой автоматических выключателей	шт	60	0,00	0,00	0,00	80,0	80,0	выполнено	
102	Текущий ремонт крыши ж/д № 10.	шт		0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	выполнено	
103	Текущий ремонт крыши ж/д № 8, 2.	м2	250	0,00	0,00	0,00	300,0	300,0	выполнено	
104	Ремонт эл.штовых с частичной заменой автоматических выключателей	шт	100	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	выполнено	Генеральный директор ООО "УК" Талинское
105	Текущий ремонт люков и дверей	шт	30	0,00	0,00	0,00	90,0	90,0	выполнено	Благоустройство" Э.М. Давудов
Центральный микрорайон				0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	выполнено	
106	Теплоизоляция вводов и разводки труб по подвалам жилых домов	м.л.	30	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	выполнено	
107	Ремонт эл.штовых с частичной заменой автоматических выключателей	шт	30	0,00	0,00	0,00	80,0	80,0	выполнено	
108	Текущий ремонт крыши жилого дома № 10	м2	201	0,00	0,00	0,00	90,0	90,0	выполнено	
109	Текущий ремонт крыши жилого дома № 13, 14, 15, 16	м2	40	0,00	0,00	0,00	200,0	200,0	выполнено	
110	Текущий ремонт потолка ж/д № 52	м.л.	10	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	выполнено	
111	Ремонт крыши ж/д № 52	шт	1	0,00	0,00	0,00	64,0	64,0	выполнено	
Итого:				0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	выполнено	
5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
ВСЕГО по сетям электроснабжения				0,00	0,00	0,00	3756,35	3756,35		
5.2. Текущий ремонт ВЛ-6, 10, 110 кВ										
112	Текущий ремонт ЛЭС	шт	1,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
113	Текущий ремонт ВЛ-6 кВ	км	39,44	0,00	0,00	0,00	1 113,75	1 113,75		
114	Текущий ремонт КТП	шт	33,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00		
115	Текущий ремонт КЛ-0,4 кВ	км	4,58	0,00	0,00	0,00	137,40	137,40		
116	Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ	км	12,315	0,00	0,00	0,00	985,20	985,20		
Итого				0,00	0,00	0,00	3 756,35	3 756,35		
6. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза										

согласно
Мастер Талинского участка ООО "МинЭл" А.А.
Графика ППР
Войтек

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Финансовые средства, тыс. руб.					Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.
				Бюджет автономного округа	Местный бюджет (обеспечение доли софинансирования)	Местный бюджет	Средства предприятий	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА										
117	Всего по разделу			0,00	0,00	334,50	0,00	334,50		
118	МО городское посещение Талинка Приобретение топлива и ГСМ			0,00	0,00	195,10	0,00	195,10	март 2020	Глава городского поселения Талинка И.К.
	МО городское посещение Талинка Приобретение МТР			0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	март 2020	Криворученко
	Итого			0,00	0,00	334,50	0,00	334,50		
8. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ										
119	Всего по прочим мероприятиям									
	Пректирование котельной в п.г. Талинка, ул. Мюллерская 5.	проект	1	0,00	0,00	2 632,70	0,00	2 632,70	сентябрь 2020г.	Глава городского поселения Талинка И.К.
	Выполнение работ по проектированию объекта: «Реконструкция системы холодного водоснабжения с обеспечением группового водозабора подземных вод в г.п. Талинка, Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области».	проект	1	0,00	0,00	12 733,33	0,00	12 733,33	январь 2021г.	Глава городского поселения Талинка И.К.
	Всего по разделу 8:			0,00	0,00	15 366,03	0,00	15 366,03		
Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ)										
1	Всего по разделу Теплоснабжение			31 209,900	5 507,640	0,000	12 456,010	49 173,550		
2	Всего по разделу Водоснабжение и водоотведение			41 763,710	4 640,410	2 172,000	8 730,770	57 306,890		
3	Всего по разделу Газоснабжение			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Всего по разделу Жилищный фонд			0,000	0,000	749,260	1 610,000	2 359,260		
5	Всего по разделу Электроснабжение			0,000	0,000	0,000	3 756,350	3 756,350		
6	Всего по разделу Приобретение топлива и ГСМ			0,000	0,000	195,100	0,000	195,100		
7	Всего по разделу МТР			0,000	0,000	139,400	0,000	139,400		
8	Всего по разделу Прочие мероприятия			0,000	0,000	15 366,030	0,000	15 366,030		
	Всего по МО городское посещение Талинка			72 973,610	10 148,050	18 621,790	26 553,130	128 296,580		

Начальник отдела по вопросам ЖКХ _____ Яструбенко С.А.

Начальник отдела капитального ремонта архитектуры и градостроительства _____ Самойленко З.Р.